

# 四川省遂宁市自然资源和规划局

---

〔2022〕—172

## 遂宁市自然资源和规划局 关于“市城区国土调查年度变更及全市成果 质量核查汇总”项目支出绩效自评报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

按照《土地调查条例》要求，国家每 10 年开展一次土地调查，每年以调查成果为基础开展年度变更调查，为自然资源管理工作开展提供支撑和依据。根据 2020 年 12 月 11 日《自然资源部办公厅关于开展 2020 年度全国国土变更调查工作的通知》（自然资办发〔2020〕56 号），决定开展 2020 年度全国国土变更调查工作。

#### （二）项目实施情况

组织实施市本级管辖区域（老城区、经开区、河东新区、高新区）的 2020 年度国土变更调查工作，提取地类变化信息，结合有关专项监测及自然资源管理成果，制作调查底图，组织实地调查举证，全面掌握 2020 年度的地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况，更新县级国土利用数据库，形成年度国土变更调查成果；开展全市 2020 年度国土变更调查工作的组织统筹、质

---

量监管、成果汇总，全过程及时跟踪县（区）、市直园区国土变更调查项目的进展情况、成果质量，对全市变更调查成果进行全面核查，汇总全市国土变更调查成果。按照部省安排和合同约定完成工作任务，成果已通过国省级核查达标，按合同约定完成相关工作。

### （三）资金投入使用情况

按照上级安排部署、项目进度和合同约定拨付资金，2021 年财政预算 104 万元，经财评后公开招投标，中标合同价款 70.08 万元，2021 年支付合同价款 70.08 万元，款项全部用于开展市城区国土调查年度变更及全市成果质量核查汇总项目，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### （四）项目绩效目标

全面查清全市国土利用现状和自然资源变化情况，在项目资金范围内，按照中省部署按时保质完成工作任务。

## 二、评价工作开展情况

### （一）评价组织情况

成果经过国省严格核查。在局财务科的组织指导下，项目经办科室自然资源调查和确权登记科对照有关要求严格开展自评工作。

### （二）评价指标体系

按照 2022 年项目支出绩效评价指标体自评。

### （三）评价方法和标准

采用分级评分法、比率分值法等方法，以项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、社会效益的各项指标是否达到为依据。



### 三、综合评价结论

本次绩效评价自评得分 96.1 分，详见附件。

### 四、绩效评价分析

#### （一）项目决策情况

市城区国土调查年度变更及全市成果质量核查汇总项目资金属于专款专用资金，大额资金支出均列为“三重一大”的议题，通过局党委会研究支出，严格按照财政专项资金的管理办法进行财务管理，并严格执行相关政策。

#### （二）项目管理情况

实施方案经专家论证，报市财政局财政评审后，在相关监督单位的监督下在遂宁市公共资源交易中心进行公开招标。严格按照中省安排进度，完成阶段工作成果，按照合同有关约定支付款项。阶段成果报送四川省自然资源厅、自然资源部进行严格审查，达到标准合格后，才能通过进入下一阶段工作，目前已完成各阶段工作，成果顺利通过检查。

#### （三）项目产出情况

全面掌握 2020 年度的地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况，更新县级国土利用数据库，形成年度国土变更调查成果；成果通过内外业核查工作，达到行业标准。掌握翔实准确的全市国土利用现状和自然资源变化情况。

#### （四）项目效益情况

掌握 2020 年度土地利用的变化情况，满足当前自然资源管理工作的需要，更新“三调”数据库，保障国土调查成果的现势性



和准确性。

### 五、存在主要问题

该项工作工作时间紧、任务重，国家每年基本上在 12 月底、次年 1 月初部署此项工作，并要求在 2 个月内集中完成主体工作。招投标程序有一定时间，存在 12 月底启动项目，影响预算执行；1 月初启动项目，预算资金未批复，影响工作执行效率等问题。

### 六、相关措施建议

一是对跨年度项目，允许先行开展财评和招投标启动项目。  
二是项目资金不纳入财政绩效评价扣分，允许跨年度结转项目资金。

附件：部门预算项目支出绩效自评表（市城区国土调查年度变更及全市成果质量核查汇总）

遂宁市自然资源和规划局

2022 年 3 月 23 日



## 2022年项目支出绩效评价指标体系（市城区国土调查年度变更及全市成果质量核查汇总）

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分	
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值			
通用指标 (20分) 不能修改	所有项目	项目决策	程序严密	2	严密	严密	项目设立是否经过严格评估论证, 管理制度是否健全完善	分级评分法	不严密	3处及以上不严密	2处不严密	1处不严密	严密	主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证, 专项资金管理办法是否健全完善							2	
				2	合理	合理	项目是否符合市委、市政府重大决策部署, 是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分, 符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划, 项目年度绩效目标与中长期规划是否一致				√			2	
				2	符合	符合	项目实施结果是否与计划一致	比率分值法	指标得分=项目实施结果符合规划的资金额/项目总金额×100%*指标分值				按项目法分配的项目, 以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目, 将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比							2		
		4	有效	有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分, 直至扣完				项目实施是否遵守相关法律法规; 项目调整手续是否完备; 项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位									4		
		4	合规	合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分, 直至扣完				项目资金是否符合国家财经法规和财务管理规定及有关专项资金管理的办法规定; 资金拨付是否有完整的审批程序和手续; 是否符合项目预算批复或合同规定用途; 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况										4	
		项目实施	使用合规	6	100%	100%	反映项目资金整体预算执行情况	比率分值法	指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值 (预算安排资金总额一般采用年初预算数, 若存在政策变化等因素可采用调整预算数)													6
				3	100%	100%	反映项目点获得资金的使用情况	分级评分法	指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%*指标分值 (后补助资金可不考核本指标)				如果不涉及的将此考核指标分数调整到预算执行率									



分层分类指标				指标解释	分值	目标值	完成值	评分方法	评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程 (只写扣分项的原因)	自评得分	
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标								方法归类	计算公式						
										0		0.3	0.6	0.8	1			
产出指标 (20分)	所有项目	数量指标	是否完成规定任务	5	完成	完成						√				5		
		质量指标	是否通过检查	5	通过	通过							√				5	
		成本指标	是否超出合同价款	5	未超出	未超出								√				5
		时效指标	是否按时上报	5	按时上报	按时上报								√				5
效益指标 (50分)	至少填写一栏效益	社会效益	是否满足自然资源管理需求	25	满足	满足	满足						√			23		
			是否全调查自然资源现状。	25	满足	满足	满足										24	
满意度 (10分)	所有项目	满意度	使用部门满意度	10	10	9.2		电话随机抽样满意度		√						9.1		
总分																	96.1	