四川省遂宁市自然资源和规划局

〔2022〕—169

遂宁市自然资源和规划局
关于“地理信息公共平台维护”项目
支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

2014年遂宁市测绘地理信息局向市政府提交了《遂宁市测绘地理信息局关于批准实施〈智慧遂宁—遂宁市地理信息公共平台建设方案〉的请示》（遂测〔2014〕4号），并获市政府批准通过。2016年10月，我市建成遂宁市地理信息公共平台。为维护地理信息公共平台的正常运行，从2017年开始，先后由市住房城乡建设局、市自然资源和规划局申报了地理信息公共平台维护项目。

（二）项目实施情况

地理信息公共平台维护项目经市自然资源和规划局党委会研究审议，于2021年4月进行竞争性磋商，最终确定遂宁市勘察测绘院为中标单位，项目按照合同将于2021年12月底完成，目前维护单位已完成2021年平台维护工作。

（三）资金投入使用情况

2021年预算申报批复项目资金29.5万元，合同总金额为29.4万元。资金使用按照项目进度、合同约定拨付资金，2021年共拨付项目资金35.34万元，其中包含2020年项目结转资金5.94万元，于2021年初拨付；款项全部用于开展地理信息公共平台维护项目。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标。维护已建设完成的“智慧遂宁-遂宁市地理信息公共平台”正常运行；管理“智慧遂宁-遂宁市地理信息公共平台”日常服务。

本项目申报符合具体实施内容、项目合理可行。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况。我局自然资源调查和确权登记科负责此项目自评工作。

（二）评价指标体系。按照2021年市级项目支出绩效评价指标体系自评。

（三）评价方法和标准。以项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、社会效益的各项指标是否达到为依据。

三、综合评价结论（附评分表）

按照2021年项目支出绩效评价指标体系进行评价，自评总得分94.98分，项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、社会效益的各项指标均能较好达到目标要求。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

项目资金管理办法健全完善，大额资金支出均列为“三重一大”的议题，通过局党委会研究支出，严格按照财政专项资金的管理办法进行财务管理，并严格执行相关政策。项目设立依据充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划。项目的资金分配与规划计划一致。

（二）项目管理情况

我局对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。同时与乙方建立有效沟通联系渠道，提供24小时运维服务电话和专项对接联系人。该平台的维护方案由我局自然资源调查和确权登记科审核，在维护期限结束后，我局组织相关人员对维护结果进行考核验收。

（三）项目产出情况

完成2021年度平台数据管理更新及数据库运行维护、机房和硬件系统及网络运行维护管理、支撑软件运行维护、安全管理、服务系统和业务系统管理等运行维护工作。

五、项目效益情况

地理信息公共平台（天地图）是国家战略性信息基础平台，天地图·遂宁获得2021年度四川省天地图市级节点综合评估五星级节点，为遂宁市政府部门、企事业单位以及社会公众提供大量地理信息服务，避免资源浪费和重复投资。

六、存在主要问题

一是基础数据更新周期过长，不能满足实时需要。二是平台使用率不高，推广力度不够。

七、相关措施建议

一是加强对测绘地理信息的管理，建立基础测绘成果定期更新机制。结合实际情况，加大经费统筹，申请匹配相应工作经费，保障工作顺利推进。二是完善“天地图”市级节点建设，加强平台推广应用。

附件：部门预算项目支出绩效自评表（地理信息公共平台维护项目）

遂宁市自然资源和规划局

2022年3月23日

附件

2022年项目支出绩效评价指标体系(地理信息公共平台维护)

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法						评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程（只写扣分项的原因）	自评得分
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
									0	0.3	0.6	0.8	1									
通用指标（20分）不能修改	所有项目	项目决策	程序严密	2	严密	严密	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善	分级评分法	不严密	3处及以上不严密	2处不严密	1处不严密	严密	主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善								2
			规划合理	2	合理	合理	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致	√				√			2
			结果符合	2	符合	符合	项目实施结果是否与规划计划一致	比率分值法	指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值					按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比	√							2
		项目实施	执行有效	4	有效	有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√							4
			使用合规	4	合规	合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√							4
		预算执行	预算执行率	6	100%	99.70%	反映项目资金整体预算执行情况	比率分值法	指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值（预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数）						√						实际拨付资金29.4万元，预算安排资金29.5万元	5.98
			资金使用率		100%		反映项目点获得资金的使用情况	分级评分法	指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%*指标分值（后补助资金可不考核本指标）					如果不涉及的将此考核指标分数调整到预算执行率	√							

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法						评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程（只写扣分项的原因）	自评得分
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
									0	0.3	0.6	0.8	1									
产出指标（20分）	所有项目	数量指标	完成率	5	100%	100%	反映项目数量指标是否符合预算指标	比率分值法	指标得分=实际项目数量/预算目标数量×100%*指标分值						√							5
		质量指标	评估结果	5	五星	五星	反映项目整体质量情况	分级评分法	一星	二星	三星	四星	五星	根据四川省测绘地理信息局关于2021年度地理信息公共服务平台市级节点综合评估结果的通报填写								5
		成本指标	成本控制有效性	5	有效	有效	反映项目成本控制是否和预算一致	分级评分法	1. 是否按照预算执行成本控制 2. 项目实际支出是否控制在预算批复资金内					根据评分方法，各占1/2权重。								5
		时效指标	项目完工及时率	5	及时	及时	反映项目完工时间是否和计划时间一致	是否评分法	项目完工时间是否在计划时间内及时完成													5
效益指标（50分）	至少填写一栏效益	社会效益	运行状况	25	好	好	反映平台是否正常稳定运行	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要查看平台是否正常运行，每日是否有专人对数据日常运行进行实时监控和系统维护。出现系统崩溃后，是否都能在较短时间内完成	√							25
			平台使用率	25	好	较好	反映平台是否满足各部门、社会公众对基础地理信息服务的需要	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	根据评分方法，各占1/5权重。							一是基础数据更新周期过长，不能满足实时需要。二是平台平台使用率不高，推广力度不够。	20
满意度（10分）	所有项目	满意度	满意率	10	90%	90%	反映项目满意度达标情况	满意度赋值法	平均满意度达90%及以上得满分；80%-90%得80%权重分。						√							10
总分																						94.98