遂宁市自然资源和规划局
关于“遂宁市第三次国土调查工作”项目支出绩效自评报告

遂宁市财政局：
我局市级绩效评价项目“遂宁市第三次国土调查工作”自评报告如下：
一、项目概况
（一）项目基本情况
根据国民经济和社会发展需要，国家规定每10年进行一次全国土地调查。按照国务院部署，2017年国家启动第三次全国土地调查，我局主要组织实施市本级管辖区域（老城区、经开区、河东新区）的第三次全国国土调查；并负责全市“三调”工作的组织统筹、质量监管、成果汇总，全过程及时跟踪县（区）、市直园区国土调查项目的进展情况、成果质量，汇总全市国土调查成果。
根据《土地调查条例》（国务院518号令）、《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发文〔2017〕48号）、《遂宁市人民政府办公室关于做好第三次全国土地调查的通知》（遂府办函〔2018〕51号）文件申报，2019年预算申报批复项目资金165万元，市财政下达专项资金165万元，资金管理符合相应管理办法。

（二）项目绩效目标。
掌握翔实准确的全市国土利用现状和自然资源变化情况，实现成果信息化管理与共享，满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革和统一确权登记、国土空间用途管制、国土空间生态修复、空间治理能力现代化和国土空间规划体系建设等各项工作的需要。
本项目申报符合具体实施内容、项目合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
项目按照2020年市级专项项目支出绩效评价指标体系自评，以项目决策、项目实施、完成结果的各项指标是否达到为依据，自评得分为92分。
二、项目资金申报及使用情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划和到位情况
2019年预算申报批复项目资金165万元，市财政下达专项资金165万元。
2．资金使用。按照上级安排部署、项目进度和合同约定拨付资金，2019年拨付项目资金100.35万元，2020年已拨付项目资金64.05万元。款项全部用于开展第三次全国国土调查项目。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况
第三次全国土地调查专项工作项目资金属于专款专用资金，大额资金支出均列为“三重一大”的议题，通过局党委会研究支出，严格按照财政专项资金的管理办法进行财务管理，并严格执行相关政策。
三、项目实施及管理情况
第三次国土调查项目经市自然资源和规划局党委会研究审议，实施方案经专家论证，报市财政局财政评审后，在相关监督单位的监督下在遂宁市公共资源交易中心进行公开招标，确定成都图语公司、中国建材四川总队两家单位作为遂宁市第三次国土调查项目（共两包）中标队伍，为此项工作的开展提供了有力的技术力量保障。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
已完成土地利用现状调查、土地权属调查、专项用地调查、数据接边、田坎系数上图、数据接边等初始数据库锁定工作；完成初始调查数据库及统一时点更新工作内外业核查、省市联合核查；配合完成初始数据国家互联网+在线核查、国家外业实地核查工作；目前统一时点更新成果已通过省级核查达到上报国家条件，工作进度和成果质量全省靠前。
（二）项目效益情况
第三次全国国土调查是一次重大的国情国力调查， 目的是直接掌握翔实准确的全市国土利用现状和自然资源变化情况，进一步完善国土调查、监测和统计制度，实现成果信息化管理与共享，满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革和统一确权登记、国土空间用途管制、国土空间生态修复、空间治理能力现代化和国土空间规划体系建设等各项工作的需要，找准存量挖潜的方向、未来发展的空间，有效实施国土空间用途的管制，促进生态系统功能不断提升，解决自然资源所有者不到位，空间规划重叠等问题。三调工作完成后，每年度仍需要进行年度变更调查，掌握每年度内的各地类的变化情况。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
项目自评得分为92分。项目设立经过严格评估论证，设立依据充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划。项目的资金分配与规划计划基本一致，但因机构改革、天气等自然因素的影响，未能及时分配专项预算资金。资金使用符合相关的财务管理制度规定。项目实施后基本完成预期目标。
（二）存在的问题
一是第三次国土调查时间跨度长，受疫情、暴雨等影响，外业举证工作进展缓慢，影响了工作进度。二是第三次国土调查是重大的国情国力调查，该项工作恰逢国家机构改革，国家对工作的内容、技术标准和政策发生多次变化，增大了工作量，不同程度上影响工作执行效果和效率。
（三）相关建议
一是加强对“三调”作业人员的安全教育培训，不断优化工作流程，提升工作效率。二是加强对作业人员的监督指导，严格执行部省确定的技术标准，紧盯时间节点，压紧压实责任，创造条件保证“三调”工作圆满完成。三是由于国家对“三调”相关技术标准的调整，导致“三调”工作量相应增加，结合实际工作量增加情况，加大经费统筹，申请匹配相应工作经费，保障工作顺利推进。
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